

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

En la Sala de Gobernadores del Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, B.C.S., siendo las 19:00 hrs del jueves 1 de febrero de 2024, se llevó a cabo sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la atención de daños ocasionados por desastres naturales de Baja California Sur, FADENBCS, celebrada bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y apertura de la reunión
2. Determinación del quorum legal
3. Evolución y situación actual del patrimonio del Fideicomiso Secretaría de Finanzas y Administración
4. Avance físico y financiero en las obras autorizadas en sesiones anteriores Titulares de dependencias ejecutoras (SEPUIM, Junta Estatal de Caminos, Comisión Estatal del Agua, Instituto de la Vivienda, ISIFE).
5. Modificación a nombres de obras autorizadas en sesiones anteriores así como cambios en dependencias ejecutoras
6. Análisis y aprobación, en su caso, de las propuestas de obras y acciones a ser financiadas con recursos del Fadenbcs.
7. Asuntos Generales
8. Clausura
Intervención del C. Gobernador del Estado, Profr. Víctor Manuel Castro Cosío.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. **BIENVENIDA Y APERTURA DE LA REUNIÓN**
La Mtra. Bertha Montaña Cota, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Fideicomiso, da un mensaje de bienvenida y apertura de la cuarta reunión extraordinaria del FADENBCS.
2. **DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL**
Se determinó el quórum legal de la reunión, con la asistencia de todos los miembros del Comité, el Fiduciario, la Subsecretaría de Protección Civil y la Contraloría General del Estado.
3. **EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
La Maestra Bertha Montaña Cota presenta Informe de la capitalización del FADENBCS, desde su creación en 2020 hasta diciembre de 2023 (cifras preliminares), así como los traspasos realizados a las dependencias ejecutoras en las cinco reuniones realizadas durante la presente Administración de Gobierno; además, el saldo disponible en el patrimonio considerando todas las obras autorizadas por este comité incluso las aún no ejecutadas. Dicho Informe se resume en el cuadro 1 siguiente:

**MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR
DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS**

CUADRO No. 1

Aportación inicial para constituir el Fadenbcs	\$50,000.00
Trasposos de Excedentes del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022	\$239,427,992.00
Excedentes del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023*	\$99,497,609.00
Intereses acumulados al 31 de enero de 2024	\$13,698,055.74
Suma	\$352,673,656.74
Trasposos a Ejecutoras al 1 de febrero de 2024	\$193,817,535.56
Recursos autorizados a Ejecutoras, aún no ejercidos	\$75,029,133.74
Suma	\$268,846,669.30
Saldo disponible en el patrimonio del Fadenbcs	\$83,826,987.44

* Cifras preliminares. Recursos aun no traspasados

4. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN LAS OBRAS AUTORIZADAS EN SESIONES ANTERIORES

Las dependencias exponen el avance físico y financiero a la fecha de las obras y acciones autorizadas en sesiones anteriores, los cuales se anexan a la presente acta:

- Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Junta Estatal de Caminos
- Comisión Estatal del Agua
- Instituto de Vivienda de Baja California Sur
- Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa

5. MODIFICACIÓN A NOMBRES DE OBRAS AUTORIZADAS EN SESIONES ANTERIORES, ASÍ COMO CAMBIOS EN DEPENDENCIAS EJECUTORAS

Derivado de los informes presentados, se identificó la necesidad de actualizar y modificar los nombres de algunas de las obras autorizadas en sesiones anteriores, así como de las dependencias ejecutoras, por lo que el Comité Técnico toma los siguientes acuerdos:

ACUERDO CT-FADENBCS-01-01022024

El Comité Técnico toma nota y autoriza los nombres de las calles de obras autorizadas en sesiones anteriores, de acuerdo con lo detallado en el Cuadro 2

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

CUADRO 2

Cambios de nombre de obras autorizados por Comité Técnico			
Fecha de la reunión en que se autorizó originalmente	Nombre autorizado originalmente	NUEVO NOMBRE AUTORIZADO EN LA SESIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2024	Dependencia Ejecutora
25 sept. 2023	Reconstrucción con carpeta asfáltica del Circuito del ISSSTE, calles 1.- Municipio Libre, tramo Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, BCS:	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de octubre, en Santa Rosalía, Municipio de Mulegé, BCS	SEPUIMM
25 sept. 2023	Pavimentación con concreto hidráulico calle Rafael Ahumada, col. Ranchería (tramo M. Rubio Ruiz a Carretera).	Pavimentación completa con concreto hidráulico de la calle Profa. Rafaela Ahumada, tramo: Avenida Providencia a Manuel F. Montoya, en la localidad de Santa Rosalía, BCS.	SEPUIMM
27-oct-23	Reencarpetao de Boulevard Ballena, de Constituyentes a Almeja, en La Paz, BCS	Reencarpetao de Boulevard Ballena, tramo de Blvd. Delfines a Cabrilla (cuerpo derecho de oriente a poniente), en la ciudad de La Paz, BCS	SEPUIMM
27-oct-23	Reencarpetao con carpeta asfáltica del Blvd. Padre Kino, entre Bravo y Ocampo, en La Paz, BCS	Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Padre Kino, tramo Bravo a Ocampo (lado derecho de norte a sur), en La Paz, BCS	SEPUIMM
27-oct-23	Reconstrucción del camino El Cajete-San Juan de la Costa, tramo: del km 0+000 al km 17+000, en tramos aislados.	Reconstrucción del camino El Cajete-San Juan de la Costa, tramo: del km 23+000 al km 40+000, en tramos aislados.	JEC
27-oct-23	Rehabilitación de diversas áreas en la escuela Venustiano Carranza, en La Paz, BCS	Demolición del edificio 3 "C" de la escuela Venustiano Carranza, en La Paz, BCS.	ISIFE

Asimismo, se formalizan en esta acta los cambios en las dependencias ejecutoras, de la manera siguiente:

CUADRO 3

Cambios en dependencia ejecutora			
Nombre de la obra	Fecha de la reunión	Dependencia ejecutora original	NUEVA DEPENDENCIA EJECUTORA
REHABILITACIÓN DE VADO: ARROYO EL CAJONCITO Y BLVD. J. MÚJICA, LA PAZ, B.C.S.	27-oct-23	JEC	SEPUIMM
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA, EN EL VADO DE CALLE GAMA, ENTRE BORDO DE CONTENCIÓN Y CALLEJÓN ZAFIRO; AGUA POTABLE, DRENAJE, PAVIMENTO Y TALUD DE ARROYO, EN LA PAZ, B.C.S.	27-oct-23	JEC	SEPUIMM
RECONSTRUCCIÓN DE VADO: DEL ARROYO EL PIOJILLO Y PROLONGACIÓN J. MUJICA; LOSAS, MUROS Y OBRAS DE PROTECCIÓN AGUAS ABAJO A BASE DE PLATEA DE GAVIONES EN LA PAZ, B.C.S.	27-oct-23	JEC	SEPUIMM
RECONSTRUCCIÓN DEL VADO JERICÓ (AMPLIACIÓN), EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	27-oct-23	JEC	SEPUIMM

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

6. SOLICITUD Y APROBACIÓN EN SU CASO DE AMPLIACIONES Y NUEVAS OBRAS Y ACCIONES A SER FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FADENBCS

ACUERDO CT-FADENBCS-02-01022024

Los integrantes del Comité Técnico presentan diversas propuestas derivadas de los avances en la Evaluación de Daños, y habiendo conocido los recursos disponibles en el fondo de contingencias, se analizan las obras y acciones autorizadas en sesiones anteriores que requieren **AMPLIACIÓN EN SUS TECHOS PRESUPUESTALES**, aprobándose las detalladas en el Cuadro 4 siguiente, por un monto total de **\$24'529,113.88 pesos**:

CUADRO 4

MODIFICACIONES A MONTOS AUTORIZADOS EN SESIONES ANTERIORES					
Nombre de la obra	Dependencia Ejecutora	Fecha de sesión de autorización	Monto autorizado originalmente	Modificación solicitada	AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN SOLICITADA
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA, EN AGUA POTABLE, DRENAJE, PAVIMENTO Y TALUD DE ARROYO, EN LA CALLE SONORA, EN LA PAZ, B.C.S. (FADENBCS).	SEPUIMM	27-oct-23	\$5,000,000.00	\$5,847,954.87	\$847,954.87
REENCARPETADO DEL BOULEVAR BALLENA, TRAMO: DE BLVD. DELFINES A CABRILLA (CUERPO DERECHO DE ORIENTE A PONIENTE) EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$3,200,000.00	\$3,198,998.98	-\$1,001.02
REENCARPETADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA CON 5.0 CM DE ESPESOR, DE LA CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, TRAMO 5 DE MAYO A JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$3,375,000.00	\$3,461,882.68	\$86,882.68
REENCARPETADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA CON 5.0 CM DE ESPESOR, DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO MELITÓN ALBAÑEZ A FÉLIX ORTEGA AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$2,300,000.00	\$3,300,000.00	\$1,000,000.00
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. PADRE E. KINO, TRAMO: NICOLAS BRAVO A MELCHOR OCAMPO (LADO DERECHO DE NORTE A SUR), EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$1,100,000.00	\$2,186,047.13	\$1,086,047.13
REHABILITACIÓN DE VADO: ARROYO EL CAJONCITO Y BLVD. J. MÚJICA, LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$2,500,000.00	\$5,104,345.57	\$2,604,345.57
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA, EN EL VADO DE CALLE GAMA, ENTRE BORDO DE CONTENCIÓN Y CALLEJÓN ZAFIRO; AGUA POTABLE, DRENAJE, PAVIMENTO Y TALUD DE ARROYO, EN LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$3,500,000.00	\$4,005,062.84	\$505,062.84
RECONSTRUCCIÓN DE VADO: DEL ARROYO EL PIOJILLO Y PROLONGACIÓN J. MUJICA; LOSAS, MUROS Y OBRAS DE PROTECCIÓN AGUAS ABAJO A BASE DE PLATEA DE GAVIONES EN LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$6,500,000.00	\$8,222,592.40	\$1,722,592.40
RECONSTRUCCIÓN DEL VADO JERICÓ (AMPLIACIÓN), EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	SEPUIMM	27-oct-23	\$3,400,000.00	\$2,532,503.05	-\$867,496.95
PROYECTO DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S."	SEPUIMM	25-sep-23	\$156,020.00	\$156,000.00	-\$20.00
RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COLEGIO MILITAR, TRAMO: ADÁN G. VELARDE A 8 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S. (*)	SEPUIMM	25-sep-23	\$780,000.00	\$914,285.92	\$134,285.92
PAVIMENTACIÓN COMPLETA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF. RAFAELA AHUMADA, TRAMO: AV. PROVIDENCIA A MANUEL F. MONTOYA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S.	SEPUIMM	25-sep-23	\$2,010,697.29	\$3,911,157.73	\$1,900,460.44
SUBTOTAL DE AMPLIACIONES AUTORIZADAS A SEPUIMM					\$9,019,113.88
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO CAJÓN EN VADO COLOSIO, TRAMO DURANGO A TORONJA, EN LA PAZ, BCS	JEC	27-oct-23	\$11,000,000.00	\$26,000,000.00	\$15,000,000.00
SUBTOTAL DE AMPLIACIONES AUTORIZADAS A JEC					\$15,000,000.00
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO 3 "C" DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA PAZ, BCS.	ISIFE	27-oct-23	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00
SUBTOTAL DE AMPLIACIONES AUTORIZADAS A ISIFE					\$500,000.00
TOTAL DE AMPLIACIONES AUTORIZADAS					\$24,519,113.88

4

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

En resumen, se autoriza una **INVERSIÓN TOTAL DE: \$52'412,027.30** (son cincuenta y dos millones, cuatrocientos doce mil veintisiete pesos, 30/100. M.N.) con cargo a los recursos del FONDO DE CONTINGENCIAS, del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales en Baja California Sur (FANDEN). Dichos recursos serán transferidos a la cuenta establecida para tal efecto por la Secretaria de Finanzas y Administración, de acuerdo a las solicitudes de pago realizadas por la entidad ejecutora, previa presentación de la documentación comprobatoria correspondiente.

Por lo que, una vez descontado este monto autorizado en la presente sesión, el **SALDO DEL FONDO DE CONTINGENCIAS A LA FECHA, será de: \$31'414,960.14** (son: Treinta y un millones cuatrocientos catorce mil novecientos catorce pesos, 14/100, M.N.)

7. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz, la Secretaria Ejecutiva del Fadenbcs propone reforzar e implementar procedimientos que permitan eficientar el ejercicio de los recursos aprobados y optimizar el seguimiento de los mismos, por lo que el Comité Técnico toma el siguiente

ACUERDO CT-FADENBCS-04-01022024

- a) Cualquier cambio en las especificaciones de las obras autorizadas, montos a ejecutar y/o dependencia ejecutora, deberá ser aprobado previamente por el Comité Técnico.
- b) Los montos de inversión que se aprueben en el Comité Técnico, recibirán **SUFICIENCIA PRESUPUESTAL** que emita el propio Fadenbcs, previa solicitud presentada por la dependencia Ejecutora.
- c) Las dependencias ejecutoras **NO** podrán comprometer recursos en sus contratos de obra, que rebasen la suficiencia presupuestal **AUTORIZADA**.
- d) Los montos de inversión aprobados serán pagados mediante **CARTAS DE INSTRUCCIÓN** que amparen anticipos y estimaciones debidamente integrados con su expediente. Los **OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO** de anticipo y estimaciones que realice la dependencia ejecutora deberán ser dirigidos al Fadenbcs. Con base en ellos, el Fadenbcs se encargará de elaborar y enviar la carta de instrucción al Fiduciario para que éste realice los **PAGOS DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA O PROVEEDOR**.
- e) Las Dependencias **EJECUTORAS** deberán presentar al Fadenbcs un **REPORTE MENSUAL** de avances físicos y financieros de las obras autorizadas.

Por otra parte, la Secretaria de Finanzas y Administración hace un exhorto a las dependencias que han ejercido y están ejerciendo recursos del Fadenbcs, para que intensifiquen la integración de los expedientes con la evidencia documental de cada una de las obras y acciones ejecutadas.

MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS



8. CLAUSURA.

Finalmente, en uso de la voz, el C. Profr. Víctor Manuel Castro Cosío, conmina a las dependencias Ejecutoras, y a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se inicien las OBRAS y ACCIONES aquí autorizadas a la mayor brevedad, y se agilicen los trámites necesarios para una gestión eficiente y transparente de los recurso del Fadenbcs.

Siendo las 21:30 horas del día de la fecha, se da por concluida esta sesión del Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales en Baja California Sur (FANDEN), firmando la minuta quienes en ella intervinieron.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO	FIRMA
Miembros e Invitados	
Gobernador del Estado de Baja California Sur y Presidente del Comité Técnico Profr. Víctor Manuel Castro Cosío	
Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico Bertha Montaña Cota	
Secretaría General de Gobierno Vocal propietario: José Saúl González Núñez	
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vocal Propietario: Arq. Carolina Armenta Cervantes	
Instituto de Vivienda, INVI Vocal Propietario: Benjamín García Meza	
Secretaría de Turismo y Economía Vocal Propietario: Rosa Maribel Collins Sánchez	
Secretaría de Salud Vocal Propietario: Zazil Flores Aldapa Suplente: Luis Donaldto Ramírez Robles	
Secretaría de Educación Pública Vocal Propietario: Alicia Meza Osuna	

**MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR
DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS**

Invitados especiales	Firma
Administración Portuaria Integral Chayane Hawer	
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa. Mónica Travez Vázquez	
Delegado Fiduciario Banco BBVA Carlos Mendoza Rouyere	
Contraloría General del Estado de Baja California Sur Comisario: Propietario: David Torres Mendoza	
Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno. Propietario: Héctor Amparano Herrera	
Junta Estatal de Caminos. Propietario: Jorge Alberto Cota Pérez	
Comisión Estatal del Agua CEA Propietario: Tatiana Davis Monzón	
Subsecretario de Finanzas Julián Francisco Galindo Hernández	

H
ale

Esta hoja de firmas corresponde a la Cuarta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales, celebrada el día jueves 01 de febrero de 2024 a las diecisiete horas, en la Sala de Gobernadores.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]