

# MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

En la Sala de Gobernadores del Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, B.C.S., siendo las 9:00 hrs del jueves 2 de mayo de 2024, se llevó a cabo sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la atención de daños ocasionados por desastres naturales de Baja California Sur, FADENBCS, celebrada bajo el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

### 1. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA REUNIÓN

Mtra. Bertha Montaña Cota  
Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico del Fideicomiso

### 2. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

### 3. INFORME SOBRE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, EJERCIDOS Y SALDO EN EL PATRIMONIO

Mtra. Bertha Montaña Cota  
Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso

### 4. INFORME DE AVANCES EN OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS

Dependencias Ejecutoras

### 5. ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO

### 6. MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

### 7. CLAUSURA

## DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

### 1. BIENVENIDA Y APERTURA DE LA REUNIÓN

La Mtra. Bertha Montaña Cota, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Fideicomiso, da un mensaje de bienvenida y apertura de la quinta reunión extraordinaria del FADENBCS.

### 2. DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

Se determinó el quórum legal de la reunión, con la asistencia de todos los miembros del Comité, el Fiduciario, la Subsecretaría de Protección Civil y la Contraloría General del Estado.

### 3. INFORME SOBRE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, EJERCIDOS Y SALDO EN EL PATRIMONIO

La Maestra Bertha Montaña presenta un cuadro con el resumen de los excedentes generados a diciembre de 2023, los trasposos realizados a las dependencias ejecutoras de las obras y acciones autorizadas en las reuniones anteriores, el saldo real en el patrimonio considerando todas las obras autorizadas por este comité incluso las aún no ejecutadas. Dicho Informe se resume en el cuadro 1 siguiente:

**MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS**

**CUADRO No. 1**

Aportación inicial para constituir el Fadenbcs	\$50,000.00
Trasposos de Excedentes de enero a noviembre 2022	\$239,427,992.00
Trasposo de Excedentes de diciembre de 2022 a diciembre de 2023	\$99,497,609.00
Intereses acumulados al 30 de marzo de 2024	\$14,577,864.30
<b>Suma</b>	<b>\$353,553,465.30</b>
Trasposos a Ejecutoras al 30 de abril de 2024	\$253,356,793.07
Recursos autorizados a Ejecutoras aún no ejercidos	\$67,803,613.13
<b>Suma</b>	<b>\$321,160,406.20</b>
<b>Saldo disponible en el patrimonio del Fadenbcs</b>	<b>\$32,393,059.10</b>

**4. INFORME DE AVANCES EN OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS**

Las dependencias exponen el avance físico y financiero a la fecha de las obras y acciones autorizadas en sesiones anteriores, los cuales se anexan a la presente acta:

- Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Junta Estatal de Caminos
- Comisión Estatal del Agua
- Instituto de Vivienda de Baja California Sur
- Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa

**5. ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO**

Derivado de los informes presentados por las dependencias ejecutoras, se hacen diversos comentarios sobre la conveniencia de realizar algunas reasignaciones y ampliaciones, así como la realización de acciones puntuales, por lo que el Comité Técnico toma los siguientes acuerdos:

**ACUERDO CT-FADENBCS-01-02052024**

El Comité Técnico autoriza los siguientes cambios en la Dependencia Ejecutora:

**CUADRO No. 2**

Cambios en dependencia ejecutora				
Nombre de la obra	Fecha de la reunión	JEC	SEPUIMM	IMPORTE
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN FRANCISCO DE LA SIERRA, TRAMO KM 29+500 A KM 36 + 200	13-abr-23	JEC	SEPUIMM	\$23,869,984.23
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA CONAGUA	27-oct-23	SEPUIMM	CEA	\$300,000.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

# MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

## ACUERDO CT-FADENBCS-02-02052024

El Comité Técnico toma nota de que, dentro de las acciones autorizadas al INVI en el acuerdo CT FADENBCS-01-24082023 del 24 de agosto del 2023, **se omitieron 2 viviendas en Guerrero Negro y 2 viviendas en San José de Magdalena**, cada una de ellas por un monto total de \$370,000 pesos, por lo que mediante este acuerdo se incorporan al arriba mencionado.

## ACUERDO CT-FADENBCS-03-02052024

Se **modifica la autorización otorgada a la SEPUIMM** mediante acuerdo CT-FADENBCS-04-25092023, para la realización de las obras señalada en el punto 3 del cuadro 4, consistente en la **reparación de los Daños en la red eléctrica de las localidades de Isla Magdalena, San Juanico, El Dátil y San José de Gracia, por un monto de \$993,856.45 pesos**. El Comité Técnico autoriza que dichos recursos se utilicen en la realización de las siguientes acciones derivadas de daños ocasionados por el huracán Kay: **Rehabilitación de la red de distribución en El Dátil, por \$429,310.43 pesos, y Rehabilitación de la red de distribución en San Juanico, por \$415,772.99, dando un total de \$845,083.42 pesos**, por lo que queda un remanente disponible de \$148,773.03 pesos.

## ACUERDO CT-FADENBCS-04-02052024

El Comité Técnico acuerda **cancelar la obra** autorizada a la SEPUIMM en el acuerdo FADENBCS-02-27102023 consistente en la **reparación de socavones** en calle Hidalgo, Márquez de León y Libramiento Norte, **por un monto de \$1'200,000 pesos**, y destinarlos a **ampliar los recursos** para la Pavimentación completa con concreto hidráulico de la calle **Rafaela Ahumada**, tramo av. Providencia a Manuel F. Montoya, en Santa Rosalía, BCS, de manera que el **presupuesto total para dicha obra será de \$5'111,157.73 pesos**.

## ACUERDO CT-FADENBCS-05-02052024

El Comité Técnico autoriza que los **\$737,700 pesos autorizados a la JEC** mediante acuerdo CT-FADENBCS-04-240823 del 24 de agosto del 2023, para la **Rehabilitación del acceso del estero a la planta en La Bocana, BCS**, sean reasignados a la obra **Rehabilitación de la barda perimetral en la planta cooperativa de Punta Abreojos, BCS**. Asimismo, el Comité Técnico acuerda asignar recursos adicionales para dicha barda perimetral **por un monto de \$1'462,300 pesos**, de manera que el presupuesto total autorizado para esta obra ascenderá a **\$2'200,000 pesos**.

## ACUERDO CT-FADENBCS-06-02052024

Se autoriza una **ampliación de \$990,000 pesos** en el techo presupuestal autorizado para la obra **Reconstrucción del vado Jericó (ampliación)**, en la ciudad de La Paz, BCS, de manera que el presupuesto total autorizado para esta obra asciende a **\$3'522,503.05 pesos**.

# MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS

## ACUERDO CT-FADENBCS-07-02052024

Se autoriza una **ampliación de \$591,331.83 pesos** en el techo presupuestal autorizado para la obra **Construcción de puente tipo cajón en el vado Colosio**, tramo Durango a Toronja, en la ciudad de La Paz, BCS, de manera que el **presupuesto total autorizado esta obra asciende a \$26'591,331.83 pesos**.

## ACUERDO CT-FADENBCS-08-02052024

Se autoriza, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, la realización de nuevas acciones detalladas en el siguiente cuadro No. 3, por un monto de \$8'200,000 00 pesos.

CUADRO No. 3

Nuevas acciones autorizadas		
Nombre de la obra u acción	Dependencia ejecutora	Monto autorizado
Reconstrucción de gasa Libramiento Norte entronque Costa Baja	JEC	\$1,000,000.00
Adquisición de insumos: cobertores, colchonetas, litros de agua, despensas para refugios temporales para las lluvias y huracanes 2024	Protección Civil	\$6,000,000.00
Reencarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de calle Ignacio Altamirano, tramo Hidalgo a José Ma. Morelos y Pavón.	SEPUIMM	\$1,200,000.00
total de nuevas acciones autorizadas		\$8,200,000.00

## ACUERDO CT-FADENBCS-09-02052024

Derivado de la conciliación realizada entre la Junta Estatal de Caminos y la Secretaría de Finanzas y Administración, concerniente a las obras por \$12'006,900 pesos detalladas en el Anexo 2 del acta de la Tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico del 27 de octubre de 2023, se presenta como Anexo 1 a la presente acta, la relación de obras y montos conciliados.

## ACUERDO CT-FADENBCS-10-02052024

Se acuerda que, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, se paguen los porcentajes establecidos que corresponden a la Contraloría General del Estado y a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.




**MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS**


**RESUMEN**

Autorizaciones con cargo al Patrimonio disponible		
Nombre de obra o acción	Dep. Ejec.	Monto
Recursos adicionales para la barda perimetral de la planta cooperativa en Punta Abreojos	JEC	\$1,462,300.00
Ampliación de la construcción de puente tipo cajón en el vado Colosio, tramo Durango a Toronja	JEC	\$591,331.83
Reconstrucción de gaza Libramiento Norte, entronque Costa Baja	JEC	\$1,000,000.00
Vado Jericó	SEPUIMM	\$990,000.00
Reencarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Altamirano, tramo Hidalgo a José Ma. Morelos y Pavón	SEPUIMM	\$1,200,000.00
Adquisición de cobertores, colchonetas, agua y despesas para refugios temporales para las lluvias y huracanes 2024	SPC	\$6,000,000.00
<b>SUMA:</b>		<b>\$11,243,631.83</b>

**6. CLAUSURA.**

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por clausurada la sesión del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADENBCS), siendo las 12:00 hrs.



COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO	FIRMA
<b>Miembros e Invitados</b>	
Gobernador del Estado de Baja California Sur y Presidente del Comité Técnico Profr. Víctor Manuel Castro Cosío	
Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico Mtra. Bertha Montaña Cota	
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vocal Propietario: Arq. Carolina Armenta Cervantes	
Instituto de Vivienda, INVI Vocal Propietario: Benjamín García Meza	





**MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR  
DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS**

Secretaría de Turismo y Economía	
Vocal Propietario: Rosa Maribel Collins Sánchez	
Secretaría de Salud	
Vocal Propietario: Zazil Flores Aldapa	
Secretaría de Educación Pública	
Vocal Propietario: Alicia Meza Osuna	

Invitados especiales	FIRMA
Delegado Fiduciario Banco BBVA Carlos Mendoza Rouyer	
Contraloría General del Estado de Baja California Sur David Torres Mendoza	
Subsecretario de Finanzas Julián Francisco Galindo Hernández	
Subsecretario de Protección Civil de la SGG Propietario: Héctor Amparano Herrera	
Junta Estatal de Caminos. Propietario: Jorge Alberto Cota Pérez	
Comisión Estatal del Agua CEA Propietario: Tatiana Davis Monzón	
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa. Pablo Cota Núñez	

Esta hoja de firmas corresponde a la Quinta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales, celebrada el día jueves 02 de mayo de 2024.



**MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO  
DEL FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR  
DESASTRES NATURALES DE BAJA CALIFORNIA SUR, FADENBCS**

**ANEXO 1**

**Relación de obra conciliadas entre la Secretaría de Finanzas y Administración y la JEC**

LA PAZ	RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM. 8+200,CAMINO: E.C. LIBRAMIENTO NORTE KM 6+000- LAS CRUCES.	\$806,661.62
LA PAZ	LA PRESA-SANTA MARÍA DE TORIS	\$197,214.48
LA PAZ	RAMAL A LA SOLEDAD	\$1,621,147.67
LA PAZ	RAMAL A SANTA FE	\$215,456.38
LA PAZ	RAMAL A COLONIA 2 DE ABRIL	\$143,707.92
COMONDÚ	SAN ISIDRO-CALAGUA	\$1,529,166.88
COMONDÚ	RAMAL A BENITO JUAREZ	\$760,033.16
COMONDÚ	FRANCISCO VILLA - LA PURISIMA	\$536,301.55
COMONDÚ	E.C. TRANSPENINSULAR LEY FEDERAL DE AGUAS #5	\$462,706.66
COMONDÚ	E.C. TRANSPENINSULAR LEY FEDERAL DE AGUAS #2	\$366,875.15
COMONDÚ	LEY FEDERAL DE AGUAS # 2- LEY FEDERAL DE AGUAS #3	\$177,679.97
COMONDÚ	E.C. TRANSPENINSULAR LEY FEDERAL DE AGUAS #4	\$785,912.00
LORETO	ROSARITO-CALAGUA	\$349,188.69
LORETO	ROSARITO-SAN NICOLAS	\$194,822.90
LORETO	RAMAL AL PELOTEADO	\$1,881,533.71
MULEGÉ	RAMAL A SAN VICENTE	\$1,080,602.51
MULEGÉ	RAMAL A TATA VIEJO	\$560,699.51
MULEGÉ	RAMAL A PUNTA GORDA	\$239,912.77
MULEGÉ	RAMAL A SAN FRANCISQUITO	\$97,276.47
<b>SUMA</b>		<b>\$12,006,900.00</b>